

## 附件 5

# 进度安排

时 间	内 容
4-5 月	组织开展活动/调研策划、筹备，设计制作宣传材料
	完成团队活动/调研报名和线上注册
6-7 月	组织开展活动安全、科普知识等专题培训
7-9 月	各团队组织开展活动/调研
10-12 月	梳理活动资料，总结表彰